

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА
ВЕРХНЯКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

346173, Ростовская область, Верхнедонской район, х. Верхняковский, ул. Административная, д. 4,
тел/ факс (86364) 44-6-39, e-mail verhchool@yandex.ru

Аналитическая справка
о реализации программы антирисковых мер по направлению
«Низкий уровень оснащения школы»

Цель: анализ I этапа реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы».

В 2022 году школа является участником национального проекта «Образование» естественно-научного направления «Точка роста». В целях обновления материально-технической базы, повышения мотивации и улучшения качества образования в рамках данного проекта до декабря 2022 году школа закупает мебель и оборудование для оснащения кабинетов химии, биологии и физики.

В период с января по май 2022 года проведена следующая работа:

1. Составлена смета на ремонтные работы помещений, выделенных под Центр «Точка роста».
2. Согласован инфраструктурный лист на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.
3. Проведена конкурсная процедура по закупке оборудования.
4. В личном кабинете школы сайта ГАУ РО РИАЦРО <http://lk.gau-ro-riacro.ru/> в разделе Мониторинг «Национальные проекты в регионе 2021» заполнены сведения об ответственных лицах, сведения о размещенных закупках / заключенных контрактах.
5. На сайте школы создан специальный раздел «Точка роста», где будет отражаться работа по созданию и функционированию Центра http://verschool.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-306

Информация о ходе реализации Дорожной карты

В МБОУ Верхняковской СОШ за период первого этапа (до 01 июня 2022г) в рамках выполнения Программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы» достигнуты следующие результаты:

Задача	Мероприятие	Ссылка на выполнение
Провести анализ современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям	Проведен анализ уровня оснащения школы	http://verschool.ucoz.ru/500plus/verkhnjakovskaja_sosh_uroven_osnashhenija.pdf

<p>организации образовательного процесса</p>	<p>Составлен перспективный план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов</p> <p>Сметная стоимость «Порог»</p> <p>Сметная стоимость «Линолеум»</p> <p>Сметная стоимость «Замена входных дверей»</p>	<p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/verkhnjakovskaja_sosh-plan_uroven_osnashhenija.pdf</p> <p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/verkhnjakovskaja_sosh_porog_24.01.2022.pdf</p> <p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/verkhnjakovskaja_sosh_linoleum_01_02_2022_neo1.pdf</p> <p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/dveri_verkhnjakovskaja_sosh2.pdf</p>
	<p>Заключен контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "Аргос" на приобретение моноблочного интерактивного устройства от 01.03.2022 № 167 на сумму 599 998.00 рублей (всего товаров 2)</p>	<p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/podpisannyj_kontrakt_interaktivnye_paneli.pdf</p>
	<p>Приобретены моноблочные интерактивные устройства на сумму 599 998.00</p>	<p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/panel_1648039680.pdf</p>
	<p>Заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Арматор" от 01.03.2022 № 168 на приобретение наглядных пособий на сумму 309 924.00 рублей (всего товаров 9)</p>	<p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/podpisannyj_kontrakt_nagljadka.pdf</p>
	<p>Приобретены наглядные пособия на сумму 309 924.00 рублей</p>	<p>http://verschool.ucoz.ru/500plus/tovarnaja_nakladnaja_na_kljadka_posobija.pdf</p>
	<p>Заключен контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ЮГ" от 01.03.2022 № 169 на приобретение мебели на сумму 548 655.00 рублей (всего товаров 15)</p>	<p>http://verschool.ucoz.ru/50Oplus/podpisannyj_mebel.pdf</p>

Вывод: запланированные мероприятия I этапа реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы» выполнены

Директор школы  Е.Г. Яшкина

