

**ПРИКАЗ**

31.01.2023

№13

**Об утверждении плана введения ФГОС СОО в МБОУ Верхняковской СОШ**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, На основании приказов Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО), Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 06.12.2022 № 1223 «Об организации работы по введению обновленного ФГОС СОО», приказа Верхнедонского отдела образования от 12.12.2022г «Об организации работы по введению обновленных ФГОС СОО», с целью планового введения обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 в МБОУ Верхняковской СОШ

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план введения ФГОС СОО в МБОУ Верхняковской СОШ согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ Верхняковской СОШ в разделе «ФГОС СОО».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Долгову Л.А

Директор  Е.Г. Яшкина

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по УВР  Л.А. Долгова



**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ Верхняковской СОШ на 2023 – 2025 годы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ	Декабрь 2022	Администрация школы, школьный координатор	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Январь 2023	Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновленного ФГОС СОО в повестку заседаний МО ОУ, совещаний с заместителями руководителя по УВР и ВР	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ).
4.	Актуализация функций школьного координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, школьной группы учителей-предметников (синхронизация их деятельности в рамках ОУ)	Февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьной рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ и учителей-предметников ОУ
5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного	Февраль – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены де-

	ного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			фицинты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Школьный координатор, руководители МО, зав БИЦ	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с муниципальным планом –графиком



10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и спонсором их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	Январь – Март 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководитель МО, библиотечкарь.	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация школы, школьный координатор	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Администрация школы, школьный координатор	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
13.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 10.07. 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководитель МО, библиотечкарь, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
14.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО

15.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09. 2023	Администрация школы	
16.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	
17.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования</b>				
18.	Обеспечение участия руководителей и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке Верхнедонского ОО по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор	Своевременная адресная помощь руководителями и педагогическими работниками получена
19.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, организатор методической службы школы	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников
20.	Обеспечение участия руководителей и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных и муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической службы школы	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
21.	Координация взаимодействия общеобразовательного учреждения,	В течение всего периода	Администрация школы, школьный координатор, организатор	Синхронизированы способы по исполнению содержания учебного предмета,

	учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО		методической службы школы	содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах
22.	Обеспечение участия управленческих команд образовательных учреждений в инструктаже по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Март-апрель-июнь 2023-	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической службы школы	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в ОУ
23.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Школьный координатор, рабочая группа, руководитель МО, библиотечкарь, учителя-предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
24.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководитель МО, библиотечкарь, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулятивны эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
25.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация школы, школьный координатор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
26.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе городских групп



27.	Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители МО, организатор методической службы школы, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
28.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса	Сентябрь 2023, далее постоянно	Школьный координатор, руководители МО, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских групп
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
29.	Анализ кадрового обеспечения об-	Январь - апрель 2023	Администрация школы, школь-	Выявлены дефициты готовности к введе-

	разовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО		ний координатор по повышению квалификации педагогов, руководители МО	нию обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
30.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Апрель 2023	Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
31.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Администрация школы, школьный координатор по повышению квалификации педагогов, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО.
<b>V. Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
32.	Содействие участию образовательного учреждения в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО, который проводит Верхнедонской ОО	Январь – Февраль 2023	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО.	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>				
34.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации



35.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, технический специалист	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
36.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической работы в школе, технический специалист	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
37.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической работы в школе, технический специалист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО