

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Проведение инвентаризации материально-технических и кадровых ресурсов	январь 2022	Директор, завхоз
2.	Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центров «Точка роста» (в соответствии с методическими рекомендациями)	декабрь 2021, январь 2022	Директор. заместитель директора по УВР. Учителя химии, физики. биологии
3.	Внесение изменений в локальные акты школ назначение руководителя Центра «Точка роста»	апрель 2022	Директор
4.	Подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	апрель 2022	Директор
5.	Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центров «Точка роста», форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах	с апреля 2022 постоянно	Заместители директора по УВР и ВР
6.	Разработка программ обучения по предметам по дополнительному образованию	апрель-июнь 2022	Педагоги
7.	Подготовка площадки Центра «Точка роста» на базе образовательных организаций: - проведение ремонтов (брендинг зон); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	март-июль 2022	Директор
8.	Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности Центра «Точка роста» с сентября 2022 года .	май 2022	Директор Заместитель директора
9.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	по отдельному графику	Заместитель директора По УВР
10.	Открытие Центра «Точка роста»	сентябрь 2022	Директор Заместитель директора по УВР завхоз